



Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

N° 86
del 30.10.2019

OGGETTO:

POR-FESR BASILICATA 2014/2020 - Asse 5 – Azione 6.D.6.5.A.1 - Programma “INNGREENPAF - Infrastruttura Verde Fruizione e Sostenibilità – Parte II” – Operazioni a Titolarità Degli Enti Gestori delle Aree Protette e delle Z.S.C. – Scheda 18 - PROGETTO 18B –“PAESAGGI AUTENTICI DEL PARCO: RECUPERO SENTIERI STORICI” Approvazione Contabilità finale. Liquidazione.
Cup: I67J18000110009 –

Relatore Il Sig.: ATLANTE MARIO – PRESIDENTE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

riunitosi il giorno 30.10.2019 alle ore 18:30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

		Presente	Assente
1 – Atlante Mario	Presidente	x	
2 – Trivigno Rocco	Vice Presidente	x	
3 – Santoro Rossana R.	Componente	x	
4 – Spinelli Giacomo	Componente		X
5 – Vassallo Verena	Componente	x	

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE

HA DECISO

quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).

SERVIZIO RAGIONERIA

- Assunto impegno contabile n. sul cap..... - Eserc. - per €.....
- Assunto impegno sul bilancio - per €.....
- La liquidazione di €. sul cap.- Esercizio - rientra nell’ambito dell’impegno assunto con delibera n.....del.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;

Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell'area parco, con annesse competenze relative alla gestione del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant'altro;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del 29 agosto 2019, pubblicato sul BUR n. 29 del 02.09.2019 - *Avviso Pubblico - Ai sensi della L.R. 5 aprile 2000, n. 32 e ss.mm. e ii. – Elenco nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale*, inerente, tra le altre, anche la ricezione di candidature per l'incarico di Presidente del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, con scadenza fissata per il 02.10.2019;

Considerato che ad oggi, sul BUR non è stata ancora pubblicata la nomina del Presidente dell'Ente Parco;

Dato atto che bisogna dar corso a procedimenti relativi al Programma Inngreenpaf, al fine di rispettare le scadenze previste nell'accordo di programma sottoscritto;

Visto l'art. 9 della L.R. 47/97 e s.m.i. che così recita: *Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da altri quattro componenti designati dalla Comunità del Parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto*”;

Visto l'art. 15 dello Statuto dell'Ente che così recita: *“..... I componenti restano in carica fino all'insediamento dei loro successori”*;

Visto il PO FESR Basilicata 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)5901 del 17 agosto 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 1284 del 07/10/2015;

Vista la D.G.R. n. 1546/2016 con la quale è stata disposta l'ammissione a finanziamento del Programma **“INGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA”** che si articola in operazioni a titolarità regionale a valere sulle azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2 del PO FESR 2014-2020;

Dato atto che con la D.G.R. n. 1546/2016, si è dato avvio ad una procedura negoziata per la selezione di operazioni a valere sull'Asse 5 Azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2 del POR FESR Basilicata 2014/2020, finalizzate a mettere in atto un insieme di operazioni, coerenti con gli strumenti pianificatori e di governance, approvati per i Siti Natura 2000 nonché con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, con la programmazione del POR FESR Basilicata 2014-2020 e con le scelte di politica economica ambientale sostenibile del governo regionale i cui beneficiari saranno gli Enti Gestori di Aree Naturali Protette e siti Natura 2000;

Considerato che questo Ente ha partecipato alla procedura negoziata di cui sopra tenuta e coordinata dal Dipartimento Ambiente e tesa alla redazione e sottoscrizione di un Accordo di Programma per l'attuazione delle operazioni a valere sull'Asse 5 - Azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2, tra la Regione Basilicata e gli Enti Gestori di Aree Naturali Protette e siti Natura 2000;

Dato atto che con D.G.R. n. 1408 del 21.12.2017 la Giunta Regionale, come comunicato dal Dipartimento Ambiente giusta nota del 09.1.18 n. 4299, ha preso atto dell'esito della procedura negoziata ed ha approvato tra l'altro lo schema di Accordo di Programma tra Regione Basilicata e Enti gestori di Aree Protette;

Vista la D.G.R. 223 del 16.03.2018 con la quale si è perfezionato l'Accordo di Programma di cui sopra;

Visto lo schema di Accordo di Programma trasmesso dal Dipartimento Ambiente;

Dato atto che tra le schede candidate da questo Ente e ritenute finanziabili come comunicato dal Dipartimento Ambiente, è stato previsto il finanziamento della scheda 18 denominato "PAESAGGI AUTENTICI DEL PARCO: RECUPERO STRUTTURE E SENTIERI STORICI", contenente n. 2 progetti e precisamente il progetto denominato il progetto denominato 18B "Recupero sentieri storici" per l'importo di € 70.000,00 finanziato con l'azione le fasi attuative e con la richiesta di anticipazione prevista nell'importo pari al 15% del progetto finanziato;

Vista la propria D.C.D. n. 57/2018 con la quale si è provveduto alla approvazione del progetto preliminare denominato "18B – RECUPERO SENTIERI STORICI", redatto dagli Uffici dell'ente e alla individuazione quale R.U.P. ex art. 31 del D.Lvo 50/2016 del progetto su riportato il Dott. Marco Delorenzo – Direttore del Parco e dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l'esperienza e le competenze professionali richiesti. Il predetto R.U.P. dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla Legge;

Vista la Determinazione del Direttore del Parco n. 103 del 17.07.2018 con la quale si affidava il servizio professionale di Progettazione esecutiva, Direttore dei Lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza nelle fasi di Progettazione esecutiva e di esecuzione inerenti il progetto di che trattasi al Geom. Innella Domenico - Via della Liberta',15 - 75011 Accettura (MT);

Dato atto che:

- in data 28.09.2018 il tecnico incaricato trasmetteva agli Uffici del Parco il Progetto esecutivo giusta nota prot. n. 960;
- in data 03.10.2018 il progetto esecutivo veniva trasmesso all'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata richiedendo il parere di screening V.Inc.A.;
- in data 11.12.2018 si acquisiva la "Dichiarazione intervento realizzabile senza autorizzazione paesaggistica - casi esclusi ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, art.2 comma 1 - Allegato – A - " trasmessa dal progettista incaricato;
- in data 20.12.2018 si acquisiva il parere di screening V.Inc.A. dal quale risultava che il progetto esaminato non è da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale Appropriata;
- in data 20.12.2018 si trasmetteva all'Ufficio Parchi – Responsabile di Azione – il Progetto e i pareri su riportati al fine di ottenere, in osservanza a quanto disposto all'art. 5 comma 4 lettera b dell'Accordo di Programma per l'attuazione delle operazioni a valere sull'Asse 5 - Azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2, tra la Regione Basilicata e gli Enti Gestori di Aree Naturali Protette e siti Natura 2000, al fine di acquisire la Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo;
- in data 05.04.2019 veniva notificata, da parte dell'Ufficio Parchi della Regione Basilicata, la Determinazione Dirigenziale n. 23AE.2019/D.00233 con la quale si approvava il progetto esecutivo. PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 - Azione 6D.6.5.A.1 – Programma Inngreenpaf – DGR n. 1408/2017 Intervento n. 18 "PAESAGGI AUTENTICI DEL PARCO: RECUPERO STRUTTURE E SENTIERI STORICI" - C.U.P. I67J18000110009, di che trattasi;
- in data 12.04.2019, ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 50/2016, veniva redatto e sottoscritto tra il Direttore del Parco, la Dottoressa Labbate Roberta dell'Ufficio Tecnico del Parco, in contraddittorio con il Progettista incaricato, il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo, con il quale veniva sancita la conformità ai sensi di legge del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

Visto il Verbale di Verifica e Validazione;

Vista la propria D.C.D. n. 36/2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo di cui in oggetto riportante il seguente quadro economico:

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.m.m.ii.)	Importi
A – LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 50.608,48
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 50.608,48
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 795,58
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 51.404,06
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti (nota 2)	€ 0,15
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6, 7 e 8)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 5.131,63
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice (Incentivi per funzioni tecniche) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.026,31
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 1.128,96
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 7.286,90
9) I.V.A. sui lavori	€ 11.308,89
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 9)	
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 18.595,94
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	
2) I.V.A. su forniture	
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	
3) Servizi	
4) I.V.A. su Servizi	
Totale "Servizi" (somma da 3 a 4)	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 70.000,00

Dato atto che

- con Determinazione del Direttore n. 76/19 – Determinazione a Contrarre si determinava di indire la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di "recupero dei sentieri storici – scheda 18b", mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da determinarsi ai sensi dell'art. 9 bis del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019, mediante ribasso percentuale unico e incondizionato da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara pari a € 50.608,48 cui si aggiunge l'importo di € 795,58 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa – determinando inoltre di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli iscritti all'elenco aperto delle ditte del Parco, istituito con D.C.D. n. 78/2017, nel numero di TRE operatori economici - (tenuto conto del principio della rotazione) - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

- che a seguito di procedura di gara il Consiglio Direttivo aggiudicava definitivamente la gara de quo alla ditta Bruno Luigi – XI Vico Umberto I,5 75010 Cirigliano – MT – C.F. [REDACTED] – P.IVA [REDACTED], per l'importo di € 49.545,70+ € 795,58 (oneri sicurezza)= 50.341,28 oltre IVA 22% - , giusta D.C.D 49/2019

Dato atto che :

- in data 19.07.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto n.5NR 2019;
- in data 05.08.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori senza riserve da parte dell'impresa aggiudicataria;
- in data 26.08.2019 è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori – Geom. Innella Domenico – la dichiarazione di Effettivo Inizio dei Lavori;
- in data 09.09.2019 il Direttore dei Lavori – Geom. Innella Domenico, rilasciava e trasmetteva, giusta nota prot. n.1289, ai sensi dell'art. 13 c.2 lett. A del DM. MIT. 49/2018, il I S.A.L. per l'importo di € 9.948,11 oltre IVA, così come da previsione in atti di gara e nel contratto, che veniva approvato e liquidato con Determinazione del Direttore 130/2019;

- in data 28.10.2019 il Direttore dei Lavori – Geom. Innella Domenico, rilasciava e trasmetteva, giusta nota prot. n.1599, lo stato finale dei lavori, dal quale risulta un credito per l'impresa pari ad € 40.393,17 più IVA, per un totale di € 49.279,67, con annessi atti tecnici e certificato di regolare esecuzione;
- all'esito delle verifiche finali si è potuto riscontrare che il progetto è stato realizzato senza ritardi ne spese aggiuntive rispetto alle previsioni contrattuali;

Visto il quadro economico di contabilità finale che qui si riporta:

INGREENPAF SCHEDA 18 B -Quadro economico di contabilità finale	
Voci	Importi
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	
A – LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 49.545,70
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 49.545,70
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 795,58
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 50.341,28
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
3) Imprevisti (nota 2)	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 5.096,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice (Incentivi per funzioni tecniche) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.026,31
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 1.121,12
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 7.243,43
9) I.V.A. sui lavori	€ 11.075,08
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 9)	
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 18.318,51
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 68.659,79
ECONOMIE GENERALI DI PROGETTO	€ 1.340,21
TOTALE	€ 70.000,00

Dato atto che la spesa totale e onnicomprensiva è stata pari a € 68.659,79 con una economia generale pari a € 1.340,21;

Ritenuto procedere all'approvazione della contabilità finale e certificato regolare esecuzione, alla verifica dei crediti residui che di seguito si riportano e alle consequenziali liquidazioni finali:

- Per lavori – ditta Bruno Luigi : € 49.279,67 onnicomprensivi;
- Per spese di servizio professionale di Progettazione esecutiva, Direttore della Esecuzione, Supporto nelle fasi di contabilità e di realizzazione, coordinamento della sicurezza nelle fasi di Progettazione esecutiva e di esecuzione - Geom. Innella Domenico € 6.217,12 onnicomprensivi;

- Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.Lgs 50/2016 per € 1.026,31 - giusto piano di liquidazione 28.10.2019;

Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;

Vista la D.C.D. n. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 19/21 di questo Ente;

Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di questo Ente;

Vista la L.R. 47/97;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente parco;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE**

ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare gli atti di contabilità finale contenenti tra l'altro la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare esecuzione del progetto denominato " 18 B - RECUPERO SENTIERI STORICI " finanziato dalla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente per € 70.000,00 a valere sul PO FESR BASILICATA 2014/2020 - Asse 5 – Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse – Azione 6D.6.5.A.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei piani di gestione della Rete Natura 2000, con le risultanze economiche di cui al quadro economico di contabilità finale riportato in narrativa;
2. Di accertare i crediti finali maturati dagli esecutori del progetto, derivanti dalla ultimazione dei lavori e forniture, che di seguito si riportano:
 - Per lavori – ditta Bruno Luigi: € 49.279,67;
 - Per spese tecniche relative alla progettazione, direzione dei lavori - Geom. Innella Domenico € 6.217,12;
 - Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.Lgs 50/2016 per € 1.026,31- giusto piano di liquidazione del 28.10.2019;
3. **Di liquidare:**
 - alla ditta Bruno Luigi – XI vico Umberto I - Cirigliano, l'importo inerente la realizzazione dei lavori per € € 49.279,67 onnicomprensivi - Cod. CIG: 7942857CF0, giusta fattura 9/2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1605/2019, mediante le poste finanziarie di cui all'impegno n. 2019/00129;
 - al Geom. Innella Domenico - Via della Liberta',15 - 75011 Accettura (MT) – P.IVA ██████████; l'importo complessivo di € 6.217,12, relativo all' incarico del servizio professionale di Progettazione esecutiva, Direttore della Esecuzione, Supporto nelle fasi di contabilità e di realizzazione, coordinamento della sicurezza nelle fasi di Progettazione esecutiva e di esecuzione inerente i lavori del progetto di che trattasi, - CIG: ZBD246168A, giusta fattura n. 15/2019, acquisita al protocollo al n. 1602/2019, mediante le poste finanziarie di cui al cap. U04449 che qui si impegnano;
 - Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.Lgs 50/2016 per € 1.026,31- giusto piano di liquidazione del 28.10.2019, mediante le poste finanziarie di cap. U04451 che qui si impegnano;

4. Di demandare al Direttore del Parco i controlli ed accertamenti DURC e Equitalia;
5. Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
6. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell'art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91;
7. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati presso l'Ente Parco;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


IL DIRETTORE
(Marco Delorenzo)


IL PRESIDENTE
(Atlante Mário)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente **DELIBERAZIONE** è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Accettura, li 30.10.2019

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE


E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO